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５.事業計画 

（１）整備スケジュール 

   ・平成 24 年のお盆以降から基本設計・実施設計を実施し、平成 25 年中旬から建設工事を 

行い、平成 26 年末に竣工引き渡しを受ける予定です。 

   ・その後、CT などの既存の大型医療機器の移設を行い、試運転・調整を経て平成 27 年春の 

開院を目指しています。 

   ・従って、1 ヵ月程度は CT などの大型医療機器による診断ができない可能性があるので、 

基本設計段階において最短で移設できるよう医療機器メーカーを含めて検討します。 

   ・患者のアプローチ以外の外構工事は開院後に行います。 

    

 

 

   

区分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

新病院・ 

医師住宅 
                

現病院                 

医療情報ｼｽﾃﾑ 

物品・物流ｼｽﾃﾑ 
                

医療器械・備品       
 

 
         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解体工事 

建設工事（本体・医師住宅） 

設計監理 
基本設計 

実施設計 

開院準備

（据付） 
ﾒｰｶｰの検討 

必要性の

検討 
ｼｽﾃﾑ設計 

開院準備 

(納品・据付) 

ﾒｰｶｰと仕様

の決定 

導入機器

の検討 
契約 

開

院 

外構 

工事 

準

備 

引越 

準備 
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（２）事業費概算 

   ・基本計画段階の事業費は、建物費用は目標金額、設計料は建物に基づく概算金額、医療機 

器などは今後の検討によります。 

・現段階では詳細が決まっていない部分も多く、今後、基本設計を進める中において検討し 

て行きます。 

    

    ・敷地面積：     8,700 ㎡程度 （国有地 1,400 ㎡程度を含む） 

    ・病院  ：延床面積 3,800 ㎡程度、RC 造 2 階建 

    ・医師公宅：延床面積  250 ㎡程度、木造  平屋建 

     

   （単位：千円） 

区分 事業概要 概算事業費 適用 

費用 1．土地 測量・地質調査 6,000 地調杭 30ｍ×3 本程度 

  計 6,000  

 2．建築 基本設計 15,000  

  実施設計 36,000  

  建築施工 1,140,000 3,800 ㎡×300 千円 

  設計監理 14,000  

  外構工事（駐車場含） 87,000 9,000 ㎡×9,600 円 

  計 1,292,000  

 3．機器等 医療情報システム 80,000 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ・PACS 

  医療機器 120,000  

  什器・備品 50,000 移設・引越経費等含む 

  計 250,000  

 4．その他 医師住宅 60,000 3 戸整備 

  計 60,000  

 合計  1,608,000 注）：１、注）：4 

財源内訳 補助金  12,000 注）：2 

 起債  1,582,000 注）：3 

 その他    

 一般財源  14,000  

 合計  1,608,000  

 

注）：１ 上表の事業費は全て概算により算定されたもので、今後の設計金額との間にかい離

が生じることを十分に留意するする必要があります。なお、建築施工部の事業費は

起債償還における地方交付税措置の対象となる建築上限単価により算定していま

す。 

注）：２ 補助金は、今後の整備内容と事業費により補助金額が変動します。 

注）：３ 起債は、公営企業債と過疎債を各々充当率 50%としています。 

注）：４ 上記のほか、既存病院施設の解体費をする場合は、100,000 千円程度の費用が想

定されます。 
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（３）収支計画 

  ①経営収支計画 

 

 

 

経営収支目標 

 病院利用率：トータル９０％以上（一般＋療養の合計） 

 一般病床 ：「10:1」以上 @23,000 円×10,585 人 

 療養病床 ：「25:1 入院基本料２以上」 @10,610 円×5,840 人 

 外来 110 人/日 @6,000 円×26,840 人 

   
  

（単位：千円） 

 現  行 開業 3 年目 開業 7 年目 開業 10年目 
備考 

H23 決算見込 H28 予測 H32 予測 H35 予測 

医業 
収益 

入院収益 184,000 305,000 305,000 305,000  

外来収益 113,000 161,000 161,000 161,000  

その他の医業収益 23,000 22,000 22,000 22,000  

小計 320,000 488,000 488,000 488,000  

医業外
収益 

他会計負担金 225,000 270,000 250,000 240,000 町負担金 

その他医業外収益 5,000 4,000 4,000 4,000  

小計 230,000 274,000 254,000 244,000  

合計 550,000 762,000 742,000 732,000  

 
医業 
費用 

給与費 372,000 421,000 422,000 424,000  

材料費 64,000 112,000 112,000 112,000  

その他経費 73,000 108,000 108,000 108,000  

減価償却費等 20,000 78,000 69,000 57,000  

小計 529,000 719,000 711,000 701,000  

医業外
費用 

支払利子 300 29,000 26,000 23,000 償還金利息 

その他医療外費用 1,700 2,000 2,000 2,000  

小計 2,000 31,000 28,000 25,000  

特損過年度損益修正費 0 0 0 0  

予備費 0 1,000 1,000 1,000  

合計 531,000 751,000 740,000 727,000  

経常収支 19,000 11,000 2,000 5,000  

交付税
措置 

普通交付税 88,000 70,000 70,000 70,000  

特別交付税 81,000 56,000 56,000 56,000  

起債償還分措置額  20,000 47,000 41,000  

計 169,000 146,000 173,000 167,000  

一般会計負担 56,000 124,000 77,000 73,000  


