

建設工事等入札結果

| | |
|------------|--|
| 入札月日 | 7月10日 |
| 工事・業務・物品名 | 東中央道路改良舗装工事 |
| 入札参加者 | 新島工業(株) (株)藤共工業 (株)三和建設 (株)服部工業 (株)柳原建設 |
| 入札回数 | 1 |
| 契約金額(落札金額) | 18,081,000円(17,220,000円) |
| 予定価格 | 19,078,500円 |
| 工期・納期 | H25.7.12 から H25.10.30まで |
| 請負業者名 | 興部町字興部193番地の1 (株)藤共工業 |

| | |
|------------|--|
| 入札月日 | 7月10日 |
| 工事・業務・物品名 | 公共下水道污水管渠改築工事 |
| 入札参加者 | 新島工業(株) (株)藤共工業 (株)三和建設 (株)服部工業 (株)柳原建設 |
| 入札回数 | 1 |
| 契約金額(落札金額) | 13,366,500円(12,730,000円) |
| 予定価格 | 14,122,500円 |
| 工期・納期 | H25.7.12 から H25.11.20まで |
| 請負業者名 | 興部町字興部193番地の1 (株)藤共工業 |

| | |
|------------|--|
| 入札月日 | 7月10日 |
| 工事・業務・物品名 | 緑ヶ丘5号道路改良舗装工事 |
| 入札参加者 | 新島工業(株) (株)藤共工業 (株)三和建設 (株)服部工業 (株)柳原建設 |
| 入札回数 | 1 |
| 契約金額(落札金額) | 13,440,000円(12,800,000円) |
| 予定価格 | 13,828,500円 |
| 工期・納期 | H25.7.12 から H25.10.10まで |
| 請負業者名 | 興部町字興部364番地 新島工業(株) |

| | |
|------------|---|
| 入札月日 | 7月10日 |
| 工事・業務・物品名 | 興部秋里間道路改良舗装工事 |
| 入札参加者 | 新島工業(株) (株)藤共工業 (株)三和建設 (株)服部工業 (株)柳原建設 河原工業(株) (株)藤野屋建設 (株)マルコウ |
| 入札回数 | 1 |
| 契約金額(落札金額) | 6,268,500円(5,970,000円) |
| 予定価格 | 6,468,000円 |
| 工期・納期 | H25.7.12 から H25.9.30まで |
| 請負業者名 | 興部町字興部364番地 新島工業(株) |

| | |
|------------|---|
| 入札月日 | 7月10日 |
| 工事・業務・物品名 | 一般廃棄物分別作業庫建設工事 |
| 入札参加者 | (株)藤共工業 (株)柳原建設 (株)藤野屋建設 河原工業(株) (株)服部工業 |
| 入札回数 | 1 |
| 契約金額(落札金額) | 6,069,000円(5,780,000円) |
| 予定価格 | 6,216,000円 |
| 工期・納期 | H25.7.11 から H25.10.10まで |
| 請負業者名 | 興部町字沙留452番地の2 (株)柳原建設 |

| | |
|------------|--------------------------|
| 入札月日 | 7月10日 |
| 工事・業務・物品名 | 泉町職員住宅内部修繕工事 |
| 入札参加者 | (株)藤野屋建設 河原工業(株) (株)服部工業 |
| 入札回数 | 1 |
| 契約金額(落札金額) | 2,877,000円(2,740,000円) |
| 予定価格 | 2,982,000円 |
| 工期・納期 | H25.7.11 から H25.9.20まで |
| 請負業者名 | 興部町字興部128番地の1 (株)藤野屋建設 |

| | |
|------------|-------------------------|
| 入札月日 | 7月10日 |
| 工事・業務・物品名 | 沙留小学校男子トイレ改修工事 |
| 入札参加者 | 河原工業(株) (株)柳原建設 (株)マルコウ |
| 入札回数 | 1 |
| 契約金額(落札金額) | 1,522,500円(1,450,000円) |
| 予定価格 | 1,575,000円 |
| 工期・納期 | H25.7.11 から H25.8.30まで |
| 請負業者名 | 興部町字興部475番地 (株)マルコウ |