

# 令和 6 年度 工 事 発 注 見 通 し 一 覧 表

(下段は変更後)

公表月日 変更月日	番 号	工 事 名	工 事 所	工 事 期 間	工 事 種 別	工 事 概 要	入 札 方 法	契 約 方 法	入札の時期 <small>(随契の場合は契約を締結する時期)</small>
R6.4.1	1	興部小学校エアコン設置工事	緑ヶ丘	4 月 上 旬 ~ 7 月 下 旬	電気設備	職員室2台、校長室1台、計3台設置	指名競争	請負	4月上旬
R6.4.1	2	沙留小学校エアコン設置工事	沙留旭町	4 月 上 旬 ~ 7 月 下 旬	電気・機械設備	職員室1台、校長室1台、計2台設置	指名競争	請負	4月上旬
R6.4.1	3	興部中学校エアコン設置工事	春日町	4 月 上 旬 ~ 7 月 下 旬	電気・機械設備	職員室2台、校長室1台、計3台設置	指名競争	請負	4月上旬
R6.4.1	4	西2丁目道路配水管移設工事	本町	4 月 中 旬 ~ 8 月 下 旬	水道	配水管移設 Peφ50 L=190m	指名競争	請負	4月中旬
R6.4.1	5	沙留配水池水質モニター更新工事	沙留配水池	4 月 中 旬 ~ 1 月 下 旬	水道	水質モニター更新	指名競争	請負	4月中旬
R6.4.1	6	南停車場線道路改良舗装工事	新町	4 月 下 旬 ~ 10 月 上 旬	土木	L=137m W=7.6m	指名競争	請負	4月下旬
R6.4.1	7	中央公民館暖房改修工事	仲町	4 月 下 旬 ~ 10 月 下 旬	機械設備	FF式温風暖房機設置	指名競争	請負	4月下旬

# 令和 6 年度 工 事 発 注 見 通 し 一 覧 表

(下段は変更後)

公表月日 変更月日	番号	工事名	工 事 場 所	工事期間	工 事 種 別	工事概要	入 札 方 法	契 約 方 法	入札の時期 <small>(随契の場合は契約を締結する時期)</small>
R6.4.1	8	西2丁目道路改良舗装工事	仲町	5 月 上 旬 ~ 12 月 上 旬	土木	L=145m W=6.0m	指名競争	請負	5月上旬
R6.4.1	9	沙留旭町教員住宅浴室等改修工事	沙留旭町	5 月 下 旬 ~ 8 月 下 旬	建築	教員住宅浴室のユニットバス設置、給水設備の更新工事	指名競争	請負	5月下旬
R6.4.1	10	春日町教員住宅浴室等改修工事	東町	5 月 下 旬 ~ 8 月 下 旬	建築	教員住宅浴室のユニットバス設置、給水設備の更新工事	指名競争	請負	5月下旬
R6.4.1	11	農業者トレーニングセンター 屋上防水改修工事	仲町	5 月 下 旬 ~ 9 月 上 旬	建築	屋上防水改修	指名競争	請負	5月下旬
R6.4.1	12	水道用量水器更新工事その1	町内	5 月 下 旬 ~ 10 月 下 旬	水道	量水器 φ13~50mm 169基	指名競争	請負	5月下旬
R6.4.1	13	水道用量水器更新工事その2	町内	5 月 下 旬 ~ 10 月 下 旬	水道	量水器 φ13~50mm 169基	指名競争	請負	5月下旬
R6.4.1	14	道路街灯LED化工事	町内	5 月 下 旬 ~ 11 月 下 旬	電気	街灯取替	指名競争	請負	5月下旬

