令和 7 年度 工 事 発 注 見 通 し 一 覧 表

(下段は変更後)

公表月日 変更月日	番号	工事名	工 事 所	工事期間	工 事 種 別	工事概要	入 札 方 法	契 約 方 法	入札の時期 <small>(随契の場合は契約を締結する時期)</small>
R7.4.1	1	沙留住吉間道路舗装工事	沙留西町	4 月 下旬 ~ 10 月 月上旬	建設課	L=325m W=5.5m	指名競争	請負	4月下旬
R7.4.1	2	東3丁目道路配水管移設工事	元町	4 月 中旬 ~ 8 月 中旬	建設課	配水管移設 Peφ50 L=180m	指名競争	請負	4月中旬
R7.4.1	3	興部中学校体育館電灯照明LED化工事	春日町	4 月 中旬 ~ 9 月 下旬	建設課	興部中学校体育館電灯照明LED化	指名競争	請負	4月中旬
R7.4.1	4	中央公民館2階暖房改修工事	仲町	4 月 下旬 ~ 10 月 下旬	建設課	暖房改修工事	指名競争	請負	4月下旬
R7.4.1	5	多目的総合センターLED化工事	栄町	4 月 下旬 ~ 10 月 中旬	建設課	多目的総合センターLED化	指名競争	請負	4月下旬
R7.4.1	6	興部秋里間道路改良工事	秋里	5 月 下旬 ~ 11 月 中旬	建設課	L=160m W=7.5m	指名競争	請負	5月下旬
R7.4.1	7	水道用量水器更新工事その1	町内	5 月 下旬 ~ 10 月 下旬	建設課	量水器φ13~40mm 139基	指名競争	請負	5月下旬

令和 7 年度 工 事 発 注 見 通 し 一 覧 表

(下段は変更後)

公表月日 変更月日	番号	工事名	工 事 所	工事期間	工 事 種 別	工事概要	入 札 方 法	契 約 方 法	入札の時期 <small>(随契の場合は契約を締結する時期)</small>
R7.4.1	8	水道用量水器更新工事その2	町内	5 月 下旬 ~ 10 月 下旬	建設課	量水器φ13~50mm 125基	指名競争	請負	5月下旬
R7.4.1	9	水道用量水器更新工事その3	町内	5 月 下旬 ~ 10 月 下旬	建設課	量水器φ13~50mm 72基	指名競争	請負	5月下旬
R7.4.1	10	興部下水終末処理場機械設備更新工事	興部下水終末処理場	5 月 下旬 ~ 1 月 下旬	建設課	汚泥貯留槽	指名競争	請負	5月下旬
R7.4.1	11	興部小学校通級教室改修工事	緑ヶ丘	5 月 中旬 ~ 12 月 下旬	建設課	体育館ミーティングルーム改修	指名競争	請負	5月中旬
R7.4.1	12	町営スキー場ナイター照明LED化工事	北興	5 月 下旬 ~ 11 月 下旬	建設課	スキー場ナイター照明LED化	指名競争	請負	5月下旬
R7.4.1	13	農畜産物加工センター空調機更新工事	春日町	5 月 下旬 ~ 11 月 下旬	建設課	空調機更新	指名競争	請負	5月下旬
R7.4.1	14	沙留汐見町1号道路舗装工事	沙留汐見町	6 月 月上旬 ~ 10 月 中旬	建設課	L=100m W=4.5m	指名競争	請負	6月上旬